SKANSKA

Časový a finanční harmonogram prací

Ul. Libušina - Civilní obrana, parkoviště

SO	Název objektu		2026													
			září					říjen				listopad				
			36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
Ul. Libušina - civilní obrana II. etapa hradí DPMO																
SO 101	SO 101 – Zpevněné dopravní plochy															
SO 101.6	SO 101.6 - Buňka pro řidiče MHD															
SO 301	SO 301 – Vodovodní přípojka															
SO 302	SO 302 – Žumpa															
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - II. etapa - hradí DPMO															
Ul. Libušina - civilní obrana II. etapa hradí SMOL																
SO 101	SO 101 – Zpevněné dopravní plochy															
SO 101.2	SO 101.2 - Hlavní dopravní prostor - vedlejší komunikace															
SO 101.4	SO 101.4 - Přidružený dopravní prostor - vedlejší komunikace															
SO 101.5	SO 101.5 - Parkoviště, účelová komunikace															
SO 101.8	SO 101.8 - Značení pro cyklisty															
SO 401	SO 401 – Přípojka NN															
SO 402.2	SO 402.2 – Veřejné osvětlení															
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - II. etapa - hradí SMOL															
Celkem:																

Lhůta pro výstavbu: 7.9.2026 - 1.10.2026
8 týdnů

Skanska a.s.
Ing. David Darda
ředitel závodu

Ing. Petr Čuba
obchodní ředitel

V Olomouci dne ke dni podání nabídky v el. nástroji