GAPP System, spol. s r.o.
Petržílkova 2565/23 | 158 00 Praha 5
+420 251 081 731 | www.gapp.cz

Harmonogram a postup implementace

Postup instalace a implementace

- Provedení kontroly stavu diskového pole, kontrola verzí firmware a záloha aktuální konfigurace.
- Osazení 12 nových disků do volných pozic.
- Navýšení kapacity stávajícího diskového poolu a následné rozšíření diskových svazků.
- Provedení rescanu úložišť na ESXi hostech a rozšíření datastorů.
- Ověření bezchybného stavu diskového pole spolu a přístupnosti nové kapacity ve VMware.

Harmonogram

Níže je uveden orientační harmonogram pro dodávku nabízeného řešení (T = den nabytí účinnosti Smlouvy; D = pracovní den).

Instalace disků do diskového pole

T + 10 D	Úvodní projektová schůzka a příprava podkladů
T + 30 D	Dodání disků
T + 35 D	Instalace, konfigurace kapacity k ESX hostům a test funkčnosti
T + 40 D	Akceptace řešení a jeho předání

Požadovaná součinnost

V rámci poskytování služeb bude vyžadována následující součinnost zadavatele:

- Zpřístupnění VMware vCenter a ESXi serverů;
- Zajištění zálohy dat;
- Zajištění termínu pro konfiguraci rozšíření diskového pole;
- Zajištění přístupu do Broadcom portálu;