Metropolnet, a.s.
Mírové náměstí 3097/37
400 01 Ústí nad Labem

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7. 4. 2026 na realizaci veřejné zakázky
„Redundantní připojení Operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem“

(dále jen „Dodatek“) uzavřený ke smlouvě o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

Objednatel:
Metropolnet a.s.
se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem
IČO: 25439022
DIČ: CZ25439022
zápis v OR: B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
ID datové schránky: 5r4e67q
Zastoupený: Martin Konečný, předseda představenstva
Mgr. Jan Hofman, člen představenstva

Kontaktní osoby: Mgr. Jan Hofman, člen představenstva
e-mail, tel.:
Martin Žák, specialista optických sítí
e-mail, tel.:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Interní číslo smlouvy: MNET-SML26-A11
Interní číslo dodatku: MNET-SML26-A11-D4

a

Zhotovitel:
SUPTel a.s.
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
IČO: 25229397
DIČ: CZ25229397
zápis v OR: B 776 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Mgr. Michal Bureš, člen představenstva

Kontaktní osoby:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Interní číslo smlouvy: 6/D/2026

dále společně jako ***„smluvní strany“***

Metropolnet, a.s.
Mírové náměstí 3097/37
400 01 Ústí nad Labem

1. PREAMBULE

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2026 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Redundantní připojení Operačního střediska Městské policie Ústí nad Labem“, evidovanou u objednatele pod interním číslem MNET-SML26-A11 a u zhotovitele pod interním číslem 6/D/2026 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla následně změněna Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3.

1.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke shora označené smlouvě ve znění dodatků č. 1 až 3 (dále jen „Smlouva“) za účelem přesného vymezení změn rozsahu a ocenění díla a upřesnění podkladů pro dílčí fakturaci za rok 2026.

1.3. V části trasy původně uvažované jako přípolož k výkopům pro osvětlení dochází ke změně – provedení samostatného výkopu pro trasu objednatele, ke kterému je přiloženo veřejné osvětlení. Na požadavek objednatele se dále upravuje rozsah měření optických vláken (měření na třech vlnových délkách 1 310, 1 550 a 1 625 nm).

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Rozsah díla podle článku 2 Smlouvy a její přílohy č. 2 se mění výhradně v položkách, množstvích a cenách výslovně uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku. U nezměněných položek platí původní specifikace a jednotkové ceny. Dílčí soupis roku 2026 nenahrazuje celý rozpočet zbývajícího díla.

2.2. Nevyčerpané množství za rok 2026 se nepovažuje za méněpráci. Vypuštění plnění je sjednáno jen v rozsahu výslovně označeném v příloze č. 1 jako definitivní méněpráce. Zbývající plnění pro rok 2027 zůstává zachováno v rozsahu uvedeném v této příloze.

2.3. Veškeré náklady na opravu optické trasy MNET podle článku 2 dodatku č. 3 nese zhotovitel. Tyto náklady nejsou a nebudou účtovány objednateli ani zahrnuty do cenové bilance tohoto dodatku. Položky nebo jejich části vztahující se k této opravě jsou jednoznačně označeny v příloze č. 1.

3. CENA DÍLA PRO DÍLČÍ FAKTURACI

3.1. Celková cena díla sjednaná v článku 5.2 Smlouvy činí 5 051 185,68 Kč bez DPH a tímto Dodatkem se nemění.

3.2. Smluvní strany odsouhlasují pro dílčí fakturaci za rok 2026 částku **3 516 138,05 Kč bez DPH**, odpovídající skutečně provedeným a objednatelem potvrzeným pracím a dodávkám podle soupisu položek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dílčí fakturace bude provedena za podmínek stanovených Dodatkem č. 2.

3.3. Po odečtení částky podle odst. 3.2 zbývá z celkové smluvní ceny na dosud nevyfakturované plnění částka **1 535 047,63 Kč bez DPH.** Tato částka představuje zbývající finanční rámec pro dokončení a konečné vyúčtování díla v roce 2027, nikoli samostatný nárok zhotovitele na její vyfakturování v plné výši.

3.4. Konečná fakturace bude provedena po řádném dokončení a protokolárním převzetí celého díla v souladu se Smlouvou a Dodatkem č. 2, po zohlednění všech odsouhlasených změn rozsahu a ceny díla a po odečtení již vyfakturovaného plnění. Případná další změna rozsahu nebo celkové ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem ke Smlouvě. K fakturovaným částkám bude DPH uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Potvrzení dílčího soupisu pro fakturaci nepředstavuje konečné převzetí celého díla, nepromíjí vady ani samo o sobě nemění přechod vlastnického práva, nebezpečí škody či počátek záruční doby podle Smlouvy. Konečná fakturace proběhne po řádném dokončení a protokolárním převzetí celého díla podle dodatku č. 2, přičemž se odečtou veškeré dříve vyfakturované částky za totožné plnění.

4.2. Tímto dodatkem se nemění termíny a podmínky jejich úpravy podle dodatků č. 1 až 3. Pro část závislou na výstavbě veřejného osvětlení zůstává zachován postup podle článku 2 dodatku č. 2. Konkrétní termín roku 2027 bude sjednán po předání závazného harmonogramu této výstavby.

4.3. Tento dodatek neobsahuje prominutí prodlení, vzdání se smluvních pokut, náhrady škody nebo jiných nároků. Dosavadní výslovná ujednání dodatků č. 1 až 3 o vyloučení prodlení v jimi vymezených případech zůstávají nedotčena.

4.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají beze změny a nadále v plném rozsahu v platnosti a účinnosti.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tento Dodatek je uzavřen analogicky v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy je vyvolána mimořádnou okolností vzniklou nezávisle na vůli smluvních stran, kterou Objednatel při zadávání veřejné zakázky nemohl s náležitou péčí předvídat. Cena díla se tímto Dodatkem nemění.

5.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

5.3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; podléhá-li uveřejnění. Nepodléhá-li uveřejnění, nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.4. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

PŘÍLOHY

1) Aktualizovaný položkový rozpočet / oceněný VV – dílčí fakturace 2026

Za Objednatele Metropolnet, a.s.

.....
Martin Konečný, předseda představenstva

.....
Mgr. Jan Hofman, člen představenstva

Za Zhotovitele SUPTel a.s.

.....
Mgr. Michal Bureš, člen představenstva