DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007802
Číslo smlouvy konzultanta: 2538-10 (8577/MP)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, IČ, PDPS, AD a TP bez BIM

uzavřené dne 20. 6. 2024 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	ředitel Závodu Praha
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	ředitel Závodu Praha
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	ředitel Závodu Praha
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
IČO:	45271895
DIČ:	CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen:	předsedou představenstva a místopředsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČO:	42767377
DIČ:	CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen:	na základě plné moci vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:	Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO:	18827527
DIČ:	CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558
zastoupen:	na základě plné moci vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:	Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO:	25324365
DIČ:	CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
zastoupen:	na základě plné moci vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:	Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO:	5564901
DIČ:	CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
zastoupen:	na základě plné moci vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:	Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
IČO:	64616886
DIČ:	CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen:	na základě plné moci vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

a

VIAPONT, s.r.o.	
se sídlem:	Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO:	46995447
DIČ:	CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupen:	na základě plné moci vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	
se sídlem:	Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO:	48588733
DIČ:	CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen:	na základě plné moci vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“)

I.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2024 smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „**D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, IČ, PDPS, AD a TP bez BIM**“.
2. Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou požadavky Objednatele v části *Přístupová cesta MUK Lipany-SSÚD Říčany*, které vznikly až během projednávání zpracované projektové dokumentace, a to v následujícím rozsahu:

a) Řešení náhradní výsadby dle podmínky rozhodnutí o umístění stavby „D0 stavba 511, MUK Lipany — SSÚD Říčany — přístupová cesta“ vydaného MHMP OPKD pod č.j. MHMP 646396/2025, v PM 18.7.2025. Jedná se o požadavek Městské části Praha-Kolovraty na provedení náhradní výsadby v počtu minimálně 108 ks alejových výpěstků listnatých stromů s obvodem kmínku 16–18 cm formou stromořadí podél řešených komunikací. Příprava pro zajištění náhradní výsadby vyžaduje aktualizaci záborového elaborátu a zpracování dalších podkladů pro majetkoprávní vypořádání.

b) Majetkoprávní vypořádání přeložky distribučního zařízení ČEZ Distribuce a.s., která je vyvolaná stavbou „D0 stavba 511, MUK Lipany — SSÚD Říčany — přístupová cesta“. Příprava přeložky „ČEZ Distribuce Kuří I“ je zajišťována na základě smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky

mezi ŘSD a ČEZ uzavřené 4.7.2025, dle které ČEZ zajistil projekt a ŘSD zajišťuje povolení záměru a majetkoprávní vypořádání. Přeložka bude vyžadovat trvalé i dočasné zábory pozemků nutných pro realizaci stavby vč. identifikačních údajů jejich vlastníků, podklad pro oddělení pozemků definovaných záborovým elaborátem, definování trasy nově navržených inženýrských sítí a zpracování dalších podkladů pro majetkoprávní vypořádání.

Uvedené činnosti jsou nezbytné pro dokončení realizace díla a vzájemně na sebe navazují.

3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek. Tato změna není podstatnou změnou závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s tím, že se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu odst. 5 téhož ustanovení zákona, neboť se jedná o dodatečné služby od konzultanta, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, ale které jsou z hlediska efektivity vynakládání veřejných prostředků a z hlediska technické a místní souvislosti nezbytné k dokončení plnění a změna v osobě konzultanta by způsobila objednateli značné potíže, jak z hlediska časového, tak z hlediska finančního. Tyto okolnosti nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která zůstává nedotčena a pouze dochází k dílčímu doplnění při zajištění majetkoprávního projednání stavby.

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I., odst. 2 tohoto Dodatku dohodly, že počet hodin dle položky Specifikace inženýrské činnosti – část B a C dle Tabulky č. 5 a Technická pomoc dle Tabulky č. 7 k *MUK Lipany-SSUD Říčany, přístupová cesta*, které je přílohou ke smlouvě č.j. 02PT-007802 se navyšuje v Tabulce č. 5 části B o 214 hodin a části C o 66,33 hodin a v Tabulce č. 7 o 511 hodin. Tabulky č. 5 a 7 Smlouvy se v celém rozsahu nahrazují novým zněním, které tvoří Přílohu tohoto Dodatku.

V souvislosti s úpravou rozsahu plnění se mění harmonogram v Příloze č. 4 řádku 7 Smlouvy tak, že lhůta pro dílčí plnění „Přístupová cesta MUK Lipany – SSÚD Říčany, Majetkoprávní příprava“ se prodlužuje o 4 měsíce. Ostatní dílčí termíny plnění v harmonogramu se nemění.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
Článek II. - Cena za poskytování služeb, odst. 1 ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění dle Smlouvy v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb dle Smlouvy v Kč včetně DPH
19 426 600,-	4 079 586,-	23 506 186,-

Cena plnění areál SSÚD Říčany dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena Služeb dle Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
1 890 000,-	396 900,-	2 286 900,-

Cena plnění areál SSÚD Říčany dle Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena Služeb dle Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
-113 100,-	-23 751,-	-136 851,-

Cena plnění Přístupová cesta MUK Lipany – SSÚD Říčany dle Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	**DPH v Kč**	**Cena Služeb dle Dodatku č. 4 v Kč včetně DPH**
865 500,-	**181 755,-**	**1 047 255,-**

Celková cena plnění dle Smlouvy včetně Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	**DPH v Kč**	**Celková cena Služeb dle Smlouvy včetně Dodatku č. 4 v Kč včetně DPH**
22 069 000,-	**4 634 490,-**	**26 703 490,-**

Příloha č. 4 - Harmonogram, řádek 7 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Přístupová cesta MUK Lipany – SSÚD Říčany Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do **14 měsíců** od odevzdání čistopisu DSP

III.
Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:
Aktualizovaný oceněný soupis prací – Tabulka č. 5 Přístupová cesta MUK Lipany – SSÚD Říčany
Aktualizovaný oceněný soupis prací – Tabulka č. 7 Přístupová cesta MUK Lipany – SSÚD Říčany

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

.....

ředitel Závodu Praha

V Praze

Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2026.11.19 11:59:47 +01'00'

.....

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2026.11.19 12:41:04 +01'00'

.....

místopředseda představenstva

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání
Přístupová cesta MUK Lipany - SSÚD Říčany
D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, IČ, PDPS, TP a AD, BEZ BIM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP								252 300
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP								

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc				
D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, IČ, PDPS, TP a AD, BEZ BIM				
Přístupová cesta MUK Lipany - SSÚD Říčany				

Cena AD/TP celkem bez DPH							613 200

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby. Technická pomoc	
Vyjádření k požadavkům na většený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin TP + AD	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního der výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:
Datum: 19.11.2026 13:54:49 +01:00