Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5017001555/5500
(dále jen **„objednatel“** nebo **„smluvní strana“**)

a

2. STEGG s.r.o.
zastoupena: Mgr. Lukášem Krumlem, jednatelem
Mgr. Maratem Saberem, jednatelem
se sídlem: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10
IČO: 19718144
DIČ: CZ19718144
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 317237153/0300
Pověřená osoba k jednání: Mgr. Marat Saber, jednatel

(dále jen **„zhotovitel“** nebo **„smluvní strana“**)

uzavřely tento

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. SML1031036

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek** “)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2025 Smlouvu o dílo č. SML1031036, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská II.“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2026 a dodatku č. 2 ze dne 16. 9. 2026 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská II.“.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla z požadavku Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a objednatele na sjednocení typu zastávek na území města. Vícepráce nebyly

v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisech méněprací a víceprací (změnový list č. 2), který je součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Závazek bude v důsledku uvedených víceprací navýšen o 1,7 %.

4. V průběhu provádění stavebních prací po provedení odkopávek u předmětných autobusových zastávek byly zjištěny konstrukce z prostého betonu, které nebyly zahrnuty v původním soupisu stavebních prací. Existence, rozsah a stav těchto konstrukcí nebyly při přípravě veřejné zakázky objektivně zjistitelné ani při vynaložení náležité péče zadavatele. Odstranění těchto konstrukcí či jejich oprava jsou nezbytné pro provedení navazujících stavebních prací a řádné dokončení Díla. Potřeba jejich odstranění či oprava tedy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel při přípravě veřejné zakázky nemohl předvídat.

5. Předmětnými změnami nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny se týkají stavebních prací souvisejících s úpravami komunikací, zastávek MHD a související infrastruktury v rámci stavby „Ústí nad Labem, Sociální péče – zvýšení bezpečnosti/SSZ Bělehradská II.“. Změnami nedochází ke změně účelu ani základního předmětu Díla.

II.
Předmět Dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	62 779 132,45 Kč	13 183 617,81 Kč	75 962 750,26 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dle dodatku č. 1	3 222 899,55 Kč	676 808,91 Kč	3 899 708,46 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dle dodatku č. 3	1 073 733,00 Kč	225 483,93 Kč	1 299 216,93 Kč
Cena celkem	67 075 765,00 Kč	14 085 910,65 Kč	81 161 675,65 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením 3585/109R/26 ze dne 5. 10. 2026.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
    - změnový list č. 2
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Ústí nad Labem dne _____	V Praze dne _____
[redacted]	
PhDr. Ing. Petr Nedvědický Primátor Statutárního města Ústí nad Labem	Mgr. Marat Saber jednatel STEGG s.r.o.

Firma: STEGG s.r.o.

Změnový list č. 2

Stavba:		**Ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti**	ZL č. 2	1 073 733,00
Rozpočet:	**SO 105.UN**	**Přechod pro chodce u zastávek MHD "Bukov, sanatorium"**		
Název ZL:		**Bourání betonu SO 105-I.etapa**		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**1 073 733,00**
1000	96615	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	109,800	5 271,16	578 774,00
1001	96715	2	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	47,800	5 882,64	281 190,00
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	362,480	163,00	59 084,00
1002	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	157,600	1 237,49	195 028,00
10	11332		ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	- 47,800	538,00	- 25 716,00
3	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 95,600	153,00	- 14 627,00

[redacted]